

الخطة الفصلية لإدارة الجودة والاعتماد

للعام الجامعي 1437/1436 هـ

(الفصل الدراسي الأول)

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
1-استمرار نشر ثقافة الجودة والاعتماد	1.1. عدد 4 ورش عمل على مستوى كليات الجامعة	-تنفيذ عدد 4 ورشعمل الجامعة -مستوي رضاء المستفيدين عن ورش العمل بنسبة أكثر من 80% - زيادة وعي المستفيدين بنسبة أكثر من 70%	1.1.1. إعداد 2 ورشة عمل عن مشروع التقييم التطويري (للكليات العملية والنظرية والهندسية). 1-1-2 إعداد ورشة عمل لمتطلبات الاعتماد البرامجي (برامج الفئة A-B) 1-1-3 ورشة عمل عن إنشاء نظام داخلي للجودة (برامج الفئة C)	-12/21 1436/12/25	4x25x10 SAR	-اعضاء هيئة التدريس	إدارة الجودة والاعتماد
	2.1. ورش عمل لكل كلية على مستوى الجامعة طبقاً لاحتياجات فعلية	-تنفيذ عدد 1 ورشة عمل لكل على الأقل لكل كلية -مستوي رضاء المستفيدين عن ورش العمل بنسبة أكثر من 80% - زيادة وعي المستفيدين بنسبة أكثر من 70%	1.2.1. حصر بقائمة اوجه الدعم الفني المطلوب لكل كلية بشطري الرجال والنساء 2.2.1. إعداد خطة للتنفيذ مع إعداد تقارير دورية عن ذلك.	/12/28 -1436 1437/1/2	12x25x10 SAR	-اعضاء هيئة التدريس	إدارة الجودة والاعتماد

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
	3-1 عدد 3 ورش /نجوة تعريفية لنشر ثقافة الجودة لطلاب الجامعة	-تنفيذ عدد 3 ورش/ندوة لطلاب الجامعة -مستوي رضا الطلاب عن ورش العمل بنسبة أكثر من 80% - زيادة وعي الطلاب بنسبة أكثر من 70%	1-3-1 أعداد 3 ورش عمل/ندوة لطلاب الجامعة عن مشروع التقييم التطويري- المعارف والمهارات المكتسبة من المقررات الدراسية المستهدفة-المشاركة في تنفيذ ممارسات وأنشطة الاعتماد (دور الطالب)	-1/5 1437/1/9	3x100x5 SAR	طلاب الجامعة	إدارة الجودة والاعتماد
	4-1 عدد 6 أدلة/ مطويات لنشر ثقافة الجودة	- طباعة 5 أدلة خاصة بنشر ثقافة الجودة - توزيع الأدلة على أكثر من 50% من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب -مستوى رضا منسوبي الجامعة بنسبة لا تقل عن 70% عن الإصدارات	1-4-1 إعداد وطباعة 6 أدلة / مطويات عن: 1-مشروع التقييم التطويري (مطوية) 2-دور هيئة التدريس في تطبيق نظم الجودة (مطوية). 3-الفرق بين الاعتماد الذاتي المحلي والدولي. (مطوية) 4-ميثاق الشرف لجامعة حائل (دليل). 5-قياس النواتج التعليمية المستهدفة (دليل) 6-دليل الطالب للجودة.	-1436/11/17 1437/3/1	5x100x250 1x2000x0.75 SAR	منسوبي الجامعة	إدارة الجودة والاعتماد

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
	1-2 التعاقد مع الهيئة الوطنية في تنفيذ مشروع التقييم التطويري	-بروتوكول تعاون موثق ومعتمد مع الهيئة الوطنية لتنفيذ مشروع التقييم التطويري -تعاقد سبعة مشاريع على تنفيذ المشروع	1.1.2 تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع من خلال 7 برامج من 7 كليات مختلفة	1436/11/8	13650,000 SAR	الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي	إدارة الجودة والاعتماد
	2-2 استيفاء متطلبات العمادة طبقاً لفئات البرامج (B, C, A)	-استيفاء متطلبات عمادة الجودة والتطوير بنسبة 100%	2-2-1 تسليم متطلبات العمادة وفقاً لتصنيف البرامج الأكاديمية في المواعيد المحددة مسبقاً من قبل العمادة	1436/11/25 1437/3/19	Non		إدارة الجودة والاعتماد
2. استيفاء معايير الاعتماد الأكاديمي	3.2 عدد 1 زيارة دعم فني ومتابعة وتقييم على مستوى الكليات		1.3.2 إعداد جداول الزيارات	-2/3 1437/2/30 هـ	12x3x250 SAR	الكليات	إدارة الجودة والاعتماد
			2.3.2 إعداد تقرير الزيارات الميدانية	-2/3 1437/2/30 هـ			إدارة الجودة والاعتماد
			3.3.2 متابعة الكليات والعمادات في اتخاذ الإجراءات التصحيحية	-3/1 1437/3/14			إدارة الجودة والاعتماد

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
	4.2. عدد 3 تقارير دورية عن المشروعات التنافسية (الدورة الثانية والثالثة)	-عدد 3 تقارير فنية و2 تقرير مالي للمشروعات المتعاقد -عدد 2 زيارة متابعة وتقييم من خبراء العمادة للمشاريع المتعاقد -مستوي رضا خبراء العمادة عن جودة الأداء بنسبة أكثر من 80%	1.4.2. إرسال المشروعات لعدد 3 تقارير فنية	1436/11/17 إلى 1437/2/17	2x7x20000 SAR	المشروعات المتعاقد	إدارة المشروعات التنافسية
	5.2. عدد 2 زيارة لتبادل الخبرات مع جامعات أخرى داخل المملكة	عدد 2 تقرير زيارة	1.5.2-زيارة جامعتي طيبة والقصيم لتبادل الخبرات في مجال الاعتماد الأكاديمي	1436/12/21 إلى 1437/1/21	2x2x1500 SAR	إدارة الجودة والاعتماد	إدارة الجودة والاعتماد
	2- 6 نتائج معتمدة لقياس مؤشرات أداء جامعة حائل للمقارنات المرجعية	-تقرير معتمد عن مؤشرات أداء جامعة حائل مستوفي بنسبة 95%	1.6.2. قياس مؤشرات الأداء لجامعة حائل للمقارنات المرجعية	1436/11/8 إلى 1437/7/13 هـ	2000 SAR	منسوبي الجامعة	اللجنة المركزية لمؤشرات أداء جامعة حائل

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
	7.2 مشروع معتمد ومعلن لإنشاء نظام داخلي للكليات الحديثة	- عدد 3 مقترحات مقبولة من ثلاثة كليات مختلفة	1.7.2 البدء في إعلان المشروع 2.7.2 التحكيم للمقترحات 3.7.2 توقيع العقود	1436/11/17 إلى 1437/2/17	3x50000 SAR	الكليات الحديثة بالجامعة	عمادة الجودة والتطوير
3-إعداد لمؤتمر دولي للجودة	1.3 الاعداد للمؤتمر	استيفاء كافة الموافقات على عقد المؤتمر الدولي الاول للجودة بالجامعة	1.1.3 موافقة وزارة التعليم العالي على عقد المؤتمر	1436/11/8 هـ الي 1437/3/12 هـ	250,000 SAR	وزارة التعليم العالي	إدارة الجودة والاعتماد
		2.3 الاعلان والاعلام عن المؤتمر	محاضر اجتماعات	2.2.3 تشكيل اللجان واجتماعات اللجان			1436/11/15 هـ الي 1436/11/19 هـ
	نسبة تصفح الموقع		3.2.3 تصميم موقع الكتروني	1436/11/22 إلى 11/26/1436			إدارة الجودة والاعتماد
	شعار المؤتمر		4.2.3 تصميم شعار المؤتمر وصياغة أهدافه	1436/11/22 إلى 11/26/1436			إدارة الجودة والاعتماد
	عدد طلبات المشاركة في المؤتمر	5.2.3 إعلانات ومطبوعات ودعوات وملصقات دعائية	1436/12/21 الي 1436/12/25 -	إدارة الجودة والاعتماد			