

**الخطة الفصلية لإدارة الجودة والاعتماد للعام الجامعي 1435/1434 هـ (الفصل الدراسي الثاني)**

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
1- نشر ثقافة الجودة والاعتماد	1.1. عدد 2 ورشة عمل لكل كلية علي مستوى الجامعة طبقاً لاحتياجات الكليات	-تنفيذ عدد 2 ورشة عمل لكل كلية -مستوي رضاء المستفيدين عن ورش العمل بنسبة اكثر من 80% - زيادة وعي المستفيدين بنسبة اكثر من 70%	1.1.1. إعداد 2 ورشة عمل لكل كلية وفق متطلبات الهيئة الوطنية	3/25- 1435/5/13 هـ	المستهدف=50 من كل كلية/الورشتين أجمالي المبلغ بالمكافآت والضيافة والطباعة = 42000 ريال	-اعضاء هيئة التدريس	أدارة الجودة والاعتماد
	2.1. عدد ورشة عمل لكل عمادة علي مستوى الجامعة طبقاً لاحتياجات العمادة	-تنفيذ عدد 1 ورشة عمل لكل عمادة -مستوي رضاء المستفيدين عن ورش العمل بنسبة اكثر من 80% - زيادة وعي المستفيدين بنسبة اكثر من 70%	1.2.1. إعداد 1 ورشة عمل لكل عمادة (10 عمادات) وفق متطلبات الهيئة الوطنية	3/25- 1435/5/13 هـ	المستهدف=25 من كل كلية/الورشتين أجمالي المبلغ بالمكافآت والضيافة والطباعة = 15000 ريال	-اعضاء هيئة التدريس	أدارة الجودة والاعتماد
2. استيفاء معايير الاعتماد الأكاديمي	1.2. تقارير المراجعة الخارجية لتوصيف البرنامج الأكاديمي	- نموذج محدث للبرنامج - مراجعة خارجية لنسبة	1.1.2 تطبيق النموذج المحدث طبقاً لـ NCAAA	1435/3/24 هـ الي 1435/4/5 هـ	-----	جميع البرامج الأكاديمية بالجامعة	أدارة الجودة والاعتماد

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
		100% من البرامج الأكاديمية - نسبة رضا المراجعين الخارجيين عن جودة التوصيف المقدمة بنسبة أكثر من 70%	2.1.2. تحديد معايير اختيار المراجع الخارجي	4/22 1435/4/29 هـ	2000 ريال	جميع البرامج الأكاديمية بالجامعة	أدارة الجودة والاعتماد
			3.1.2. إرسال التوصيفات للمراجع الخارجي		38 برنامج * 2000 للخبير = 76000 ريال	البرامج الأكاديمية	البرامج الأكاديمية
			4.1.2. اتخاذ الإجراءات التصحيحية في ضوء نتائج تقارير المراجعة	7/4 1435/7/11 هـ	500 ريال مكافأة * 50 برنامج = 25000 ريال	البرامج الأكاديمية	منسقي البرامج الأكاديمية
			5.1.2. اعتماد التوصيف من المجالس الحاكمة		-----	البرامج الأكاديمية	ادارة البرامج الأكاديمية
	2.2. متابعة خطط التحسين للبرامج في ضوء نتائج التقييم الذاتي المبني	-متابعة خطط تحسين للبرامج المعتمدة لنسبة 100% من البرامج الأكاديمية -مستوي رضا المراجع الخارجي علي التقرير المقدم بنسبة أكثر من 75%	1.2.2. متابعة تنفيذ خطط التحسين للبرنامج في ضوء نتائج التقييم الذاتي المبني	1435/3/24 هـ الي 1435/7/1 هـ	-----	جميع البرامج الأكاديمية بالجامعة	أدارة الجودة والاعتماد

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
	3.2. متابعة خطط العمادات المساندة	-متابعة خطط تحسين العمادات المعتمدة لنسبة 100% من العمادات -مستوي رضاء المراجع الخارجي علي التقرير المقدم بنسبة أكثر من 75%	1.3.2. متابعة تنفيذ خطط العمادات	1435/3/24 هـ الي 1435/7/1 هـ	1000	جميع العمادات بالجامعة	أدارة الجودة والاعتماد
	4.2. خطة معتمدة لتحسين نقاط الضعف في ضوء نتائج التقييم الذاتى المؤسسي المبندى	خطة تحسين جميع البرامج معتمدة	1.4.2. إعداد وأرسال خطط تحسين البرامج	1435/4/12 هـ	بدون	جميع البرامج الاكاديمية بالجامعة	الكليات ومنسقى البرامج
	5.2. عدد 3 تقارير دورية عن المشروعات التنافسية (الدورة الأولى والثانية)	-عدد 3 تقارير فنية و2 تقرير مالي للمشروعات المتعاقدة -عدد 2 زيارة متابعة وتقييم من خبراء العمادة للمشاريع المتعاقدة -مستوي رضاء خبراء العمادة عن جودة الأداء بنسبة أكثر من 80%	1.5.2. إرسال المشروعات لعدد 3 تقارير فنية 2.5.2. إرسال المشروعات لعدد 2 تقرير مالي 3.5.2. عدد 2 زيارة متابعة وتقييم من خبراء العمادة	1435/3/24 هـ الي 1435/7/22 هـ 1435/3/24 هـ الي 1435/7/22 هـ 1435/3/24 هـ الي 1435/7/22 هـ	-----	المشروعات المتعاقدة	أدارة المشروعات التنافسية أدارة المشروعات التنافسية إدارة الجودة والأعتماد

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
	6.2. التعاقد مع الهيئة الوطنية في تنفيذ مشروع التقييم التطويري	-بروتوكول تعاون موثق ومعتمد مع الهيئة الوطنية لتنفيذ مشروع التقييم التطويري -تعاقد سبعة مشاريع على تنفيذ المشروع	1.6.2. تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع من خلال 7 برامج من 7 كليات مختلفة	1435/3/24 هـ	????????	الهيئة الوطنية للتقويم والأعتماد الأكاديمي	إدارة الجودة والأعتماد
			7.2. مؤشرات اداء معتمدة وموثقة للمقارنات المرجعية	-مؤشرات أداء متبناه ومعتمدة ومفعلة على البرامج التعليمية program meter	1.7.2. تحديد مجموعة من مؤشرات الاداء منبثقة من NCAAA	1435/3/1 الي	-----
	2.7.2. اعتماد مؤشرات الاداء	1435/3/29 هـ			إدارة الجامعة		
	3.6.2. مخاطبة البرامج لاستيفاء قيمة المؤشر				إدارة الجودة والأعتماد		
	8.2. عدد 1 زيارة دعم فني ومتابعة وتقييم علي مستوي الكليات \ العمادات المساندة	1- زيارة دعم فني علي مستوي 100% من كليات/عمادات الجامعة -مستوي رضاء المستفيدين عن تلك الزيارات بنسبة اكثر من 80%	1.8.2. اعداد جداول الزيارات	3/24 -	-----	الكليات/العمادات	إدارة الجودة والأعتماد
			2.8.2. اعداد تقرير الزيارات الميدانية	1435/3/24 الي			إدارة الجودة والأعتماد
			3.8.2. متابعة الكليات والعمادات في اتخاذ الاجراءات التصحيحية	1435/3/24 الي			إدارة الجودة والأعتماد
	9.2 عدد 1 تقرير أداء لمختلف الكليات والعمادات المساندة	-أرسال عدد 1 تقرير عن أداء الكليات/العمادات المساندة -زيادة مستوي اداء	4.9.2. أعداد تقرير الاداء الثاني وارسالة الي الكليات/العمادات المساندة	2/9 -	-----	الكليات/العمادات	إدارة الجودة والأعتماد
			2.9.2. أعداد تقرير	1435/7/11 هـ			إدارة الجودة

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
		الكليات الي نسبة %80	الاداء الثاني وأرسالة الي الكليات/العمادات	الي 1435/7/16 هـ			والاعتماد
			3.9.2. أعداد تقرير الاداء الشامل والعرض علي معالي مدير الجامعة	1435/7/18 هـ الي 1435/7/22 هـ	-----	الكليات/العمادات	إدارة الجودة والاعتماد
			1.10.2. جمع البيانات من آراء البرامج (معيار 4 و10)	1435/3/24 هـ الي 1435/3/29 هـ	-----	البرامج (معيار 4 و10)	إدارة الجودة والاعتماد
			1.10.2. إعداد تقرير عن الآراء	1435/4/1 هـ الي 1435/4/6 هـ	-----	البرامج (معيار 4 و10)	إدارة الجودة والاعتماد
			1.10.2. ارسال التقرير الي وكالة التطوير بالجامعة	1435/4/8 هـ الي 1435/4/13 هـ	-----	البرامج (معيار 4 و10)	وكالة التطوير بالجامعة
			1.10.2. إتخاذ الاجراءات التصحيحية في ضوء نتائج التقرير	1435/4/15 هـ الي 1435/4/20 هـ	-----	البرامج (معيار 4 و10)	وكالة التطوير بالجامعة
			استيفاء كافة الموافقات على عقد المؤتمر الدولي الاول للجودة بالجامعة	1435/3/24 هـ الي 1435/3/29 هـ	-----	وزارة التعليم العالي	إدارة الجودة والاعتماد
			2.1.3. تشكيل اللجان و إجتماعات اللجان	1435/4/1 هـ الي 1435/4/6 هـ	-----	عمادة الجودة والتطوير	إدارة الجودة والاعتماد
			3.1.3. تصميم موقع الكتروني	1435/4/8 هـ الي 1435/4/13 هـ	؟؟؟؟		إدارة الجودة والاعتماد
<b>3- مؤتمر دولي للجودة</b>	<b>1.3 الاعداد للمؤتمر</b>						
	<b>2.3 الاعلان والاعلام عن المؤتمر</b>						

الهدف	المخرج	مؤشرات النجاح	النشاط	فترات التنفيذ	التكلفة المتوقعة	الفئة المستهدفة	مسئول التنفيذ
		شعار المؤتمر	4.1.3 تصميم شعار المؤتمر وصياغة أهدافه	1435/4/8 هـ الي 1435/4/13 هـ	؟؟؟؟		إدارة الجودة والأعمال
		عدد طلبات المشاركة في المؤتمر	5.1.3 إعلانات ومطبوعات ودعوات وملصقات داعائية	1435/4/1 هـ الي 1435/4/13 هـ	؟؟؟؟؟		إدارة الجودة والأعمال